

**План мероприятий (дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО  
на 2022 - 2027 г.г.**

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Ответственный
<i>Организационное и нормативное обеспечение</i>				
1.	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО нового поколения в образовательной организации	Январь 2022 г.	Приказ по созданию рабочей группы, Положение о рабочей группе	Руководитель ОО
2.	Разработка и утверждение (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 г.	Приказы об утверждении плана-мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководитель ОО
3.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО	Рабочая группа
4.	Формирование банка данных нормативно - правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа
5.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и	В течение всего периода	Аналитические отчеты о проведенных просветительских	Администрация ОО

	родителей обучающихся		мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Размещение информации на сайте	
6.	Проведение общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 гг.	В течение всего периода	Протоколы общешкольных родительских собраний, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Администрация ОО
7.	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года	Апрель – май 2022 г.	Протоколы классных собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО	Администрация ОО
8.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с подготовкой к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 г. и далее регулярно	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	Руководитель ОО
9.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО и ФГОС НОО на августовском педагогическом совете	Август 2022 г. и далее регулярно	Информирование педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководитель ОО Заместитель директора по УР
10.	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 г.	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Рабочая группа
11.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО и ООО ООП образовательной организации, учебного плана, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной	До июля 2022 г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и	Рабочая группа

	работы, рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС		утвержденная ООП НОО и ООО, в том числе рабочая программа воспитания, воспитательной работы, формирования УУД, коррекционной работы, учебных планов	
12.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, рабочих программ по учебным предметам в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	Август 2022 г.	Протокол педагогического совета, Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, рабочих программ, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД	Руководитель ОО
13.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-9-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	Июнь – август 2022 г. и далее регулярно	Учебный план, учебный план внеурочной деятельности	Заместители руководителя по учебной и воспитательной работе
14.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО	По мере необходимости	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений	Руководитель ОО, заместитель руководителя по УР
15.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 01 сентября 2022 г.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО.	Заместитель руководителя по УР, педагог-библиотекарь

**Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

16.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01 сентября 2022 г.	План методической работы	Заместитель руководителя по УР
17.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах	В течение всего периода внедрения ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО.	Заместитель руководителя по УР
18.	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	Ежегодно до 2027 г. до 1 сентября	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	Заместитель директора по УР, педагоги-предметники
19.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно до 2027 г до 1 сентября	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	Заместитель руководителя по УР
20.	Корректировка плана курсов повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно с 2022 по 2027 г.	План курсов повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместитель руководителя по УР
21.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 г.	Аналитическая справка по вопросам консультирования	Заместитель руководителя по УР
22.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО.	Заместитель руководителя по УР

<b><i>Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</i></b>				
23.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 г.	Аналитическая справка	Заместитель руководителя по УР
24.	Приведение в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01 сентября 2022 г.	Должностные инструкции	Руководитель ОО
25.	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение)	В течение всего периода с 2022 по 2027 г.	Планы психолого-педагогического сопровождения	Педагог- психолог, социальный педагог
26.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам реализации новых ФГОС	В течение всего периода с 2022 по 2027 г.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместитель руководителя по УР
<b><i>Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</i></b>				
27.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с нормативными документами	Март – июль 2022 г.	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководитель ОО
28.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022- 2027 гг.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение	Руководитель ОО

			образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	
29.	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям новых ФГОС	Регулярно	Укомплектованность учебных кабинетов необходимыми пособиями	Руководитель ОО
<b><i>Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</i></b>				
30.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения новых ФГОС	Постоянно	Пакет информационно-методических материалов. Размещение информации на сайте школы	Заместители руководителя по УВР
31.	Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	Постоянно	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО и ООП ООО	Руководитель ОО, заместители руководителя по УВР
32.	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет	Постоянно	Размещенные на сайте школы информации по новым ФГОС	Руководитель ОО, заместители руководителя по УВР
33.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Руководитель ОО, заместители руководителя по УВР
<b><i>Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</i></b>				
34.	Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами	Ежегодно	Соблюдение по получению гражданами общедоступного и	Руководитель ОО

	финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС		бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС	
35.	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ежегодно	Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г. и последующие годы	Руководитель ОО