

Приложение 1
к приказу № 20 от 17 мая 2022 г.



**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и открытию
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»**

№ п/п	Мероприятия	Срок реализации	Ожидаемые результаты	Ответственный
1.	Организационные мероприятия по созданию центра образования: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра	Май 2022 г.	Приказ руководителя ОО о создании центра в соответствии с методическими рекомендациями	Руководитель ОО
2.	Утверждение медиаплан по информационному сопровождению создания Центра	Май 2022 г.	Приказ руководителя ОО	Руководитель ОО
3.	Создание баннера на официальном сайте школы	Июнь 2022 г.	Раздел на сайте школы	Школьный координатор Центра
4.	Повышение квалификации педагогов Центра образования	Июнь-август 2022 г.	Свидетельство о повышении квалификации	Заместитель руководителя по УР
5.	Проведение ремонтных работ по созданию Центра образования «Точка роста»	Июнь – август 2022 г.	Акт выполненных работ	Руководитель ОО

6.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования; подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт площадок школы в соответствии с фирменным стилем «Точка роста».</p>	Май - август 2022 г.	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Руководитель ОО
7.	<p>Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования</p>	Август 2022 г.	План мероприятий	Школьный координатор Центра
8.	<p>Завершение ремонта, приведение Центра образования в соответствие</p>	До 25 августа 2022 г.	Отчет	Руководитель ОО
9.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования</p>	До 05 сентября 2022 г.	Приказ руководителя ОО о зачислении	Руководитель ОО
10.	<p>Открытие Центра образования</p>	01 сентября 2022 г.	Информационное освещение в СМИ	Руководитель Центра
14.	<p>Мониторинг реализации мероприятий с дорожной карты в соответствии с методическими рекомендациями Министерства Просвещения РФ</p>	Сентябрь 2022 г.	Отчет	Руководитель Центра